

小学校外国語教育に係る新教材の開発・整備 実施スケジュール(イメージ)2017年1月現在

| | |
|-------------|--|
| 2017年 2月 | <ul style="list-style-type: none"> 年間指導計画例素案(4学年分), 児童冊子・指導書(各学年1ユニット分のサンプル)を配布 研究校における補助教材(Hi, friends! Plus / Hi, friends! Story Books)の取り組み事例紹介 |
| 3月 | <ul style="list-style-type: none"> 新学習指導要領 告示 |
| 6月 | <ul style="list-style-type: none"> 年間指導計画例(4学年分), 学習指導案例(5・6年), 児童冊子・指導書(5・6年全体の編集原稿, 研修用資料)を配布 |
| 8月 | <ul style="list-style-type: none"> 新学習指導要領解説書 発行 |
| 9月 | <ul style="list-style-type: none"> 児童冊子・指導書(5・6年全体の印刷原稿)をHPに掲載 |
| 11月 | <ul style="list-style-type: none"> 児童冊子・指導書(5・6年冊子のサンプル), デジタル教材(5・6年)の内容説明資料を配布 デジタル教材音源(5・6年)をHPに掲載 |
| 12月 | <ul style="list-style-type: none"> <u>児童冊子・指導書・デジタル教材(5・6年完成版)を全小学校へ送付</u> 児童冊子・指導書(3・4年全体の印刷原稿)をHPに掲載 |
| 2018年 1月 | <ul style="list-style-type: none"> 学習指導案例(3・4年), 児童冊子・指導書(3・4年全体の印刷原稿), デジタル教材(3・4年)の内容説明資料を配布 デジタル教材音源(3・4年)をHPに掲載 |
| 3月 | <ul style="list-style-type: none"> <u>児童冊子・指導書・デジタル教材(3・4年完成版)を全小学校へ送付</u> |
| 4月 | <ul style="list-style-type: none"> 次期学習指導要領先行実施校における授業開始 |